
 

 88434743 ، طبقه دوم شرقي]        دفتر مركزي: 2خيابان شريعتي ، بالاتر از مطهري ، كوچه بينا ، پلاك [
 

  
 

Uراه های بازيابی پروژه های بحرانی 

 ------------------------------  PM35.00 ------ -------------------  
آيا آخرين پروژه اي را كه به طور مناسب تعريف و برنامه ريزي كرده و مشاهده نموده ايد تمامي انتظارات در 

زمينه زمان، هزينه و كيفيت برآورده شده است، بخاطر مي آوريد؟  
در شرايط واقعي اگثر پروژه ها در مجموعه اي با تركيب نسبي از مشكلات، استرس ها و موانع فراوان به پايان مي 

رسند.  
اكثر مكشلات اين گونه پروژه ها در زمينه تاريخ هاي تعهد شده ، بودجه و اقلام قابل تحويل و يا هر سه مورد مي 

باشد. هدف اين دوره اين است كه بتوانيم وضعيت پروژه اي را كه داراي مشكلات بوده يا به نوعي در وضعيت 
بحراني مي باشد شناسايي نموده، و در صورت مثبت بودن پاسخ راه كارها و فرآيندهاي برگردان وضعيت پروژه به 

شرايط ايده آل و نرمال را بررسي و تدوين نماييم.  
معني و مفهوم پروژه هاي بحراني اين است كه پروژه از سطح انتظارات اوليه تعريف شده خود بسيار فاصله گرفته 

است.  
ماهيت اين دوره به گونه اي طوري طراحي شده است كه با فرآيندها و تكنيكهايي مختلف تا حدودي سطح 

 انتظارات اوليه برآورده شده و در نهايت پروژه پايان يابد كه حداقل مفروضات جديد را تحقق بخشد.

پيش نيازهاي دوره  .

 آشنايي كامل با دانش مديريت پروژه •

اهداف آموزشي 

در پايان اين دوره شركت كنندگان مي بايست قادر باشند: 

 شاخص ها و ويژگي هاي پروژه هاي بحراني را شناسايي نمايند •
 پروژه هاي بحراني را دوباره تعريف و برنامه ريزي نمايند •
 علل و بروز مشكلات و به وجود آمدن وضعيت بحراني را در پروژه ها شناسايي و مستند نمايند •
 برنامه هاي اصلاحي و بهبود پروژه را تعريف نموده و عملياتي نمايند •
اطمينان حاصل نمايند با استفاده از روشها و تكينكهاي موجود پروژه بحراني مي تواند سطح انتظارات  •

 جديد را تحقق بخشد
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  شركت كننددوره چه كساني مي توانند در اين

 مديران پروژه و اعضاي ارشد تيم پروژه •
 مديران تيمهاي كاري •
مديران ارشد ساختار سازماني كارفرما كه در بازگرداندن پروژه به شرايط معمول به همكاري آنان نياز مي  •

 باشد

 ارائه دوره خلاصه اي از سرفصل هاي قابل

 آيا وضعيت پروژه بحراني مي باشد؟ •
 روشهاي تعريف و برنامه ريزي مجدد پروژه بحراني •
 نحوه ارزيابي پروژه هاي بحراني •
 تدوين برنامه بهبود •
 فعال سازي و عملياتي نمودن برنامه هاي بهبود •
 اندازه گيري، پايش، نظارت بر برنامه هاي بهبود •

ارائه شده  مناسبي از تمرين هاي و الگوه هاي وابسته به آن در جهت يادگيري عملي تر مفاهيم در اين دوره تعداد
 وجود دارد

 دوره مدت برگزاري

  )  PDU 8(يك روز  •
 
 

 
علاقه مندان به شركت در اين دوره مي توانند جهت اطلاع از جزئيات بيشتر به سايت  •

Uwww.TenStep-Samix.irU و يابه قسمت خدمات آموزشي سايت 

Uwww.Samix.irU   تماس حاصل نمايند .88434743مراجعه نمايند و يا با شماره  

• . 

شركت كنندگاني كه آزمون پايان دوره را با موفقيت بگذرانند مدرك معتبر مورد تأييد  •

  در انگلستان دريافت خواهند كرد .TenStep، از نمايندگي PMIموسسه بين المللي 
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